

H30 岩崎西目屋弘前線 法面復旧工事等に伴う通行止期間の延長と解除予定について

2018/8/7 現在

関係機関調整用



①【天狗峠付近法面復旧工事】
 工期：H30.5.14～H30.10.10予定
 ※5/30頃まで積雪あり
 ※崩落土砂のため通行不能
 当初：※9/1から片側交互通行を目標
 9/14(金) 昼12時から片側交互通行に切替え



H29 法面上部完了


②【白神ライン簡易舗装工事】
 工期：H30.4末～H30.9.28
 ※4/20頃まで積雪あり
 当初：※9/1から片側交通開放を目標
 9/14(金) 昼12時から全面交通開放予定

③【一ツ森峠付近災害防除工事】
 工期：H30.5末8.末～H30.10.31 11.30
 老朽化したモルタル吹付の補修
 (片側交互通行で施工可能)
 ※土砂搬出ダンプが輻輳し、開通を遅らせる
 要因となるため秋施工に変更



④【赤石大橋橋梁補修工事】
 工期：H30.6～H30.10.31
 (通行可能)

至 岩崎



至 西目屋

【復旧工事等に伴うH30の全面通行止期間の延長と解除予定】

通行止区間：深浦町西岩崎山(笹内川林道交差点)～天狗峠 L=17.7km

通行止期間：平成30年5月30日(冬期閉鎖解除)から (当初) 平成30年8月31日(金)

(変更) 平成30年9月14日(金) 昼12時まで

全面通行止解除予定：平成30年9月14日(金) 昼12時 (ただし、一部に片側交互通行箇所あり)

※これで平成28年10月から続いた全面通行止は解除となり、深浦町岩崎から西目屋方面への車両通り抜けが可能になります。